
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地区と協議した結果、本工事区域内の福祉施設と医療機関の通行に支障
がでないよう既設配管撤去後に仮舗装工を増工し、それに伴い構造物取
壊し工の増工と、交通誘導警備員の配置人数を増員した。

市道彦五郎線消雪配管打替（その１）工事

土木一式工事

施工延長 L=215.0m
既設散水管撤去 L=214.0m、新設散水管(φ65mm)L=214.0m、新設送水管
(φ65mm)L=1.0m

変更なし

14,316,500

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社


