
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 舗装の施工後に行う散水管の掘削作業は、施工時期が猛暑により舗装全
体が高温になり変形することが考えられるため、型枠を設置して配管する工
法へ変更した。
また、交通規制を片側交互通行に変更し、交通誘導警備員の配置人数を１
名増工、熱中症対策として交代要員１名を追加配置とし、３０名の増工とし
た。

市道彦五郎線消雪配管打替（その２）工事

土木一式工事

施工延長 L=163.7m
既設散水管撤去 L=163.7m、新設散水管(φ65mm)L=103.5m、(φ
75mm)L=60.2m
送水管(φ75mm)L=1.3m

変更なし

9,828,500

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


