
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・現地調査の結果、計画していた配管経路内にデッドスペースがあり、壁の
貫通処理に支障が出るため、配管経路の変更に係る費用を増工した。
・体育館の屋内消火栓に注水したところ、消火栓BOX内の消火栓バルブの
閉まりが悪く、漏水したことから消火栓バルブの取替に係る費用を増工し
た。

築地中学校屋内消火栓系統配管改修工事

管工事

屋内消火栓系統配管水漏修繕

変更なし

6,023,600

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工


