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円

変更の理由 本工事の設計にあたっては、図面等の資料が無いことから実測又は想定を
基に設計を行った。想定にて設計を行った部分において、相違があったこ
とにより減工したため。
ラップルコンクリート下に、想定していない杭があったことで施工に時間を要
したことから、竣工期限を令和２年９月18日を令和２年10月２日に変更した
ため。

黒川第一集落センター解体工事

解体工事

解体面積 １階155.99㎡ ２階140.40㎡ 合計296.39㎡
意匠・構造撤去１式、電気設備撤去１式、機械設備撤去１式

令和2年10月2日

16,804,700

胎内市　黒川　地内

令和2年7月3日 令和2年10月2日

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


