
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 破棄した混合廃棄物が減ったことにより減額変更とした。
以上の理由により請負金額の減額変更とした。

原水調整池開閉器更新工事

電気工事

高圧気中開閉器 7.2KV 3P 300A GR付LA内蔵 方向性 SUS 2台
高圧自動真空切替開閉器 7.2KV 3P 300A SUS 1台
切替開閉器用電源変圧器 6.6KV/110V 0.5KVA×2 1台

令和7年3月14日

8,129,000

村上市 長政 地内

令和6年6月28日 令和7年3月14日

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所


