
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 防食塗装調査業務の現地調査が降雪によりできず、現在の委託期間では
期間内竣工が困難な為、委託期間を延長した。

胎内市ストックマネジメント計画更新業務委託

建設コンサルタント

ストックマネジメント計画更新業務委託
マンホール形式ポンプ場　１式　　処理場施設　１式
報告書作成　１式　　設計協議　１式

令和7年7月31日

変更なし

胎内市　公共下水道区域

令和6年6月28日 令和7年7月31日

変更なし

新潟県新潟市中央区弁天１丁目１番２２号

オリジナル設計株式会社　新潟事務所


