
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・石綿除去工事において、現地調査の結果、当初予定していた方法では除
去出来ない事が判明したため、除去方法を変更しこれに要する費用を増額
した。
・基礎解体中にラップルコンクリート下から無筋埋設コンクリートが確認され
たため、これに要する費用を増額した。
・産業廃棄物の処理において処分実績に合わせて数量を変更した。

旧東学校給食センター解体工事

解体工事

旧東給食センター解体 649.6㎡

令和2年11月30日

44,405,900

胎内市　大川町　地内

令和2年7月17日 令和2年11月30日

変更なし

新潟県胎内市半山字谷内ノ入５４０番地１

山栄建設株式会社

代表取締役 大平　力


