
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 撤去工事において、既設縦格子を撤去したところアルミ笠木下の立上り部
分に防水が施工されていたため、既設支柱撤去・補修後にウレタン防水を
施工するため、これに係る費用を増額した。

きのと小学校屋上手摺改修工事

建築一式工事

屋上手摺改修
開口部　縦格子　5箇所
手摺　角レール　68.9m

変更なし

4,345,000

胎内市　山屋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設


