
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を
減員した。

宮久地内配水管布設替工事

管工事

配水管布設工 φ75mm HPPE L=216.6m
給水管布設工 φ20mm PEP L= 57.6m　15軒

変更なし

9,805,400

胎内市　宮久　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道


