
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地調査の結果、空調機自動制御盤等に故障及び不調箇所が見つかっ
たため、交換整備に係る費用を増額した。

胎内市産業文化会館空調設備改修工事

管工事

空調設備改修工事　一式

変更なし

7,429,400

胎内市　新和町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工


