
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 地下式消火栓周りの区画線（黄色）を増工した。
新潟県警察本部からの通達により、停止線等の区画線幅を当初より10～
15cm細く施工した。
上記の理由により、請負金額増減無しの内容変更とした。

下赤谷地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

舗装工事

舗装本復旧工　施工延長 L=170.0m
表層工（⑤密粒度AS新20FH t=5cm）352.0㎡　表層工（⑨密粒度AS13F
t=5cm）13.0㎡
不陸整正（粒調砕石25mm t=2cm）365.0㎡　区画線工 1式

変更なし

変更なし

胎内市　下赤谷 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１３２３番地

信越建設工業株式会社


