
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 1　当初計画で想定していた既設消雪パイプ保護コンクリート幅より路盤内
での幅が広くなっており、撤去時に周囲の舗装が破損する恐れがあるた
め、取壊し幅を変更し、路盤工及び表層工を増工した。
2　上記により、舗装の破損を防止するため、表層工を行ったことから、消雪
パイプ打ち替えに伴う舗装版切断工及び破砕工を増工した。

市道西条・高畑・笹口浜線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長 L=165.35m 既設配管撤去 L=167.1m
φ65mm散水管 L=164.6m
既設管接続部(φ65) L=0.75m

変更なし

8,890,200

胎内市　高畑　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店


