
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 更正橋は歩車道境界に視線誘導標が設置されているが、歩行者の安全を
考慮し視線誘導標から防護柵への取替設計を増工した。
取替設計の増工と、河川占用資料作成による河川管理者との協議に日数
を要しているため、委託期間を90日間延長した。

橋梁修繕詳細設計業務委託

建設コンサルタント

橋梁修繕設計 4橋
(堅田橋、更正橋、無名橋211-3、無名橋312-1)

令和3年3月13日

7,467,900

胎内市　一円

令和2年7月17日 令和3年3月13日

変更なし

新潟県新潟市中央区紫竹山７丁目１３番１６号

開発技建株式会社

代表取締役 寺本　邦一


