
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 外部設ドレン管について、当初ドレンヘッダーへ接続する予定だったが、ド
レンヘッダーの設置箇所の配管状況により接続が困難なため接続方法を変
更。それにより、ドレンヘッダーの形状変更（５連から４連）が生じたため減工
とした。
既設安全弁について、１箇所が25Ａだったため口径を変更。また、安全弁
の口径変更に伴いドレン管の口径変更が生じたため増工とした。
上記の理由等により、請負金額の変更を伴わない内容変更とした。

胎内高原ミネラルハウスボイラー等改修工事

管工事

ボイラー等改修 1式
ボイラー機器改修 1式、蒸気配管改修 1式、ドレン配管改修 1式、給水配
管改修 1式、灯油配管改修 1式

変更なし

変更なし

胎内市　宮久　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


