
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設民地側乗入れ舗装の劣化が著しくオーバーレイでは擦り付かないこと
から、舗装打換えに変更とした。
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。

市道宮瀬線舗装新設工事

舗装工事

施工延長 L=225.4m
　アスファルト舗装工　　944㎡

変更なし

7,491,000

胎内市　宮瀬　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


