
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 各路線の終点部について現地再調査の結果、降雪時に車両の出入りがで
きるよう各路線の終点部を延長したため、施工延長を2.3ｍ増工とした。

市道下高田2号線他道路融雪施設（配管）工事

土木一式工事

施工延長　L=203.7ｍ
散水管φ65㎜　L=202.4ｍ
送水管φ65㎜　L=　1.3ｍ

変更なし

6,124,800

胎内市　下高田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店

代表取締役 小野　和英


