
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 水路への転落防止のため、単管柵設置を増工とした。

東本町地内水路改修工事

土木一式工事

施工延長　L=124.4ｍ
ベンチフリューム（600×600）　L=124.4ｍ

変更なし

5,896,000

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市飯角１６番地１

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


