
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・プール施設解体部の埋戻しを発生残土と真砂土としていたが、地盤が軟
弱で埋戻し部分の締固めが有効にできず、不等沈下の恐れがあるため、埋
め戻しの材料を再生砕石に変更した。またその入替に伴う残土集積・搬出
作業は雨天時にできないため、工期延長を行った。
・発生材処分、家屋調査については実績に合わせて数量を変更した。

黒川小学校プール解体工事

解体工事

プール本体、付帯施設、機械室解体撤去

令和5年11月24日

23,566,400

胎内市　黒川　地内

令和5年7月28日 令和5年11月24日

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


