
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、取付及び歩道部についても舗装が必要であることを確
認したため。

長橋地内管渠築造に伴う舗装本復旧工事

舗装工事

施工延長 L=250.0ｍ
表層工⑤密粒度AS（新20FH）t=5㎝ 1,490㎡
表層工⑨密粒度AS（13F）t=4㎝ 10㎡
不陸整正工 1,500㎡ 安全施設工 区画線設置 1.0式

変更なし

8,586,600

胎内市　長橋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 早川　栄市


