
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設ボックス取付部のアスファルト舗装の状態が悪かったため、舗装工を増
工した。
既設ＮＴＴ柱の倒壊を防ぐため、現場打ち水路工に鉄板設置工を増工し
た。

市道新栄町・関沢線道路改良工事

土木一式工事

施工延長 L=32.4ｍ
VSカルバート（1500×1200） L=30.0ｍ

令和3年1月18日

11,146,300

胎内市　関沢　地内

令和3年8月21日 令和3年1月18日

変更なし

新潟県胎内市住吉町３番３号

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


