
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 消雪パイプ計画高と現況地盤高の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表
層工を増工した。

市道東本町・大川町・十二林線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長 L=61.1m 既設配管撤去 L=70.1m
消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 100A L=60.5m
送水管 既設管接続部(φ100,75) L=0.6m

変更なし

5,765,100

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社

取締役社長 中山　智之


