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変更の理由 当初、既設受水槽の基礎を再利用する予定だったが受水槽を撤去したとこ
ろ補修が必要な状況であった。今後のメンテナンス面を考慮し、現況の基
礎高では受水槽の下面点検が行えないことから基礎の嵩上げを増工した。
また、消防署立会いによる屋内消火栓設備検査の結果、消火栓１基の放水
圧力が消防法施行令に規定する放水圧力(0.17Mpa)以下であり、基準を満
たしていないことが判明した。早急に改修する必要があることから、是正する
ための既設配管改修工事を実施し、これに係る費用の増額及び工期を延
長した。

築地中学校　屋内消火栓用受水槽更新工事

管工事

屋内消火栓用受水槽更新　受水槽8.4ｔ

令和4年1月15日

16,881,700

胎内市　築地　地内

令和3年7月30日 令和4年1月15日

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工


