
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 受注者より工期の延長請求があり、工期の変更について協議を行った結
果、工事日数248日間に、竣工期限を令和6年3月31日とした。
なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。

鹿ノ俣地区 第1次災害復旧工事

土木一式工事

鹿ノ俣　4801　施工延長　L=39m(右岸17m、左岸22m)
コンクリートブロック積　A=293㎥(右岸122㎡、左岸171㎡)

令和6年3月31日

変更なし

胎内市　鹿ノ俣 地内

令和5年7月28日 令和6年3月31日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組


