
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 １ さく井箇所について、消雪ポンプ室と歩道内の既設側溝や縁石との離隔
を確保するため、消雪ポンプ室の規格を小型タイプに変更した。
２ 掘削機と架空線の接触による感電事故防止のため、電線防護工を増工
した。

市道西条・高畑・笹口浜線消雪井戸堀替工事

さく井工事

さく井工 さく井深度 H=64.0m 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-7.5kW-
2段 1基
組入制御盤(タイプⅠ)7.5kW・外気温(雪温)降水型 1個
受電配電設備(タイプⅠ)7.5kW以下 1式 家屋調査 17件

変更なし

16,344,900

胎内市　高畑 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


