
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 一部の地山が想定よりも軟らかく、当初計画していた範囲の掘削が困難で
あったため、浸透貯留槽を120㎥から96㎥に減工とした。
上記理由等により、減額変更とした。

市道若松町北3号線道路排水施設設置工事

土木一式工事

浸透貯留槽　96㎥

変更なし

8,717,500

胎内市　若松町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店


