
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事実施に伴い、アスファルトの殻運搬及び殻処分を減工したため。

市道鼓岡川原線舗装補修工事

舗装工事

施工延長 L=200.0m
舗装工 不陸整正 1330㎡ 表層(⑤密粒度As) 1330㎡
区画線工(実線：外側線) 400m 区画線工(破線：中央線) 100m

変更なし

9,435,800

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


