
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 外壁改修工事の施工数量調査の結果、当初予定数量よりも少なかったこと
や施工方法の変更に伴い減工とした。
上記等の理由から、請負額の減額変更とした。

市営住宅３号棟屋外等改修工事

建築一式工事

屋上防水改修　平面699.0㎡　立上り139.2㎡、外壁改修　2,400㎡
1.直接仮設工事、2.屋上防水改修工事、3.外壁改修工事、4.建具改修工
事、5.電気設備工事、6.機械設備工事、7.撤去工事、8.発生材処分、9.スラ
ブ改修工事

変更なし

58,744,400

胎内市　新和町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組


