
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 使用機器の変更による減額。

農集排施設機能強化対策（中条乙地区中継ポンプ場施設その8）工事

電気工事

中継ポンプ施設　5箇所
ポンプ制御盤更新(5面)　伝送装置更新(4台)　水位計更新(5台)　中継ポン
プ更新(2台)

変更なし

31,422,600

胎内市　十二天 地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


