
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 〇土工事／敷地全体の整地が必要なため整地範囲を追加した。
〇産業廃棄物処分費／廃棄物の処分実績に合わせて積み込み、運搬、処
分に係る費用を変更した。
〇共通仮設費／
  ・前面道路工事中につき交通誘導員が配置されていたため、本工事では
交通誘導員を配置しない。
  ・搬出路に敷き鉄板を追加した。

ミニ合宿所解体工事

解体工事

ミニ合宿所解体工事 1号棟 89.4㎡ 2号棟 49.6㎡ 3号棟 89.4㎡

変更なし

3,974,300

胎内市　赤川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材


