
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ＪＲとの協議で近接工事となる区間が示され、施工協議に時間を要すること
から、本工事でのこの区間の施工を取りやめた。
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。

市道表町・西本町線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長 L=135.3m
プレキャスト散水部 65A 135.3m

変更なし

13,215,400

胎内市　西本町 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社


