
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 交通誘導員の数量変更による減額。

農集排施設機能強化対策（中条乙地区中継ポンプ場施設その9）工事

電気工事

中継ポンプ施設　5箇所
ポンプ制御盤更新(3面)　伝送装置更新(4台)　水位計更新(3台)　中継ポン
プ更新(4台)

変更なし

32,241,000

胎内市　八幡 地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西条６５２番地６

株式会社　佐藤電機


