
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 本工事区域内関連工事との調整で、市道舗装と県道側溝の段差が生じた
路面排水不良箇所について、舗装打換えを車道２０㎡の増工、また地区と
協議した結果歩行者溜り内の舗装を１０㎡増工した。

柴橋地内交差点改良工事

土木一式工事

側溝工 縞鋼板蓋設置・桝嵩上げ1.0式、縁石工 歩車道境界ブロック
L=36.0m
地先境界ブロック L=27.0m、舗装工 車道部(下層 26㎡ 上層 26㎡
表層⑨ 46㎡)、歩道部(路盤 80㎡ 表層⑨35㎡ ⑮54㎡)

令和2年12月25日

3,624,500

胎内市　柴橋　地内

令和2年9月7日 令和2年12月25日

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


