
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 駅利用者を誘導する案内標識を本工事で施工するため、標識工を増工とし
た。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。

平木田駅前広場整備工事

土木一式工事

自由勾配側溝（横断用）　L=16.0ｍ
車線分離標　　　　　 　　　6本
アスファルト舗装　　　   　A=667㎡

変更なし

8,565,700

胎内市　平木田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社


