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円

変更の理由 既設管の位置を特定するために試掘工を増工した。
試堀の結果、既設配管への接続箇所を当初の計画より変更することに伴
い、配水管の延長を増工した。
新設管の布設中に３軒分の給水管が見つかったため、接続に伴う材料、労
務および土工を増工した。

宮久地内配水管布設替工事

管工事

配水管布設工 φ75ｍｍ  　HPPE L=293.0m
配水管布設工 φ100ｍｍ  HPPE L=6.7m
配水管布設工 φ50ｍｍ　  HPPE L=16.2m
給水管布設工 φ20ｍｍ　  PEP 　L=38.3m 9軒

変更なし

14,081,100

胎内市　宮久　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


