
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 管理棟の廊下及びトイレを含む共用部について空調機を追加したため増
工した。雨水排水について周囲舗装の勾配を利用し側溝に排水する予定
であったが、より適切な排水をするために配管により接続するため増工し
た。排水設備の効率を向上させるため内容を検討した結果、マンホールポ
ンプを１台中止したため減工した。他の工事が降雪に伴い工期延長を行っ
たため工事日数を4日間延長した。

樽ケ橋遊園北側工区整備工事 C工区衛生・空調設備工事

管工事

・衛生設備工事
・空調設備工事
・屋外給排水設備工事

令和3年3月26日

26,117,300

胎内市　下赤谷　地内

令和2年9月7日 令和3年3月26日

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６９号

旭電工株式会社　胎内営業所

所長 齊藤　俊


