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工 事 場 所

種         別
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契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 アスベストの含有が不明な建材について分析調査をしたところ、含有してい
ることが確認された。
それに伴い、撤去の際に必要な足場等を追加した。
廃棄物の数量について、実測に合わせ運搬及び処理において増工した。
以上の理由等により、増額変更とした。

旧市有住宅（つつじが丘17・18号）解体工事

解体工事

つつじが丘17・18号解体145.7㎡
仮設工事 一式、解体工事 一式、産業廃棄物運搬 一式、
産業廃棄物処理 一式、整地工事 一式

令和3年10月8日

3,146,000

胎内市　つつじが丘　地内

令和3年7月30日 令和3年10月8日

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社


