
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 管理棟の屋根断熱・二重垂木を取りやめ天井断熱に変更したため減工し
た。廊下とホールの間のドアを中止したため減工した。エゾシカ舎間仕切り
壁及び建具を追加したため増工した。バッテリーカーコースのガードタイヤ
を既存タイヤ再利用としたため運搬復旧を行う必要があり増工した。地中か
ら既存構造物及び岩等が出てきたため撤去する必要があり増工した。仮設
鉄板の使用量が減ったため減工した。以上の理由から内容変更をした。他
の工事との取り合いのため工事日数を4日間延長した。

樽ケ橋遊園北側工区整備工事 C工区建築工事

建築一式工事

管理棟新築工事（287.45㎡）1式
エゾシカ舎改修工事※既存受付棟改修（既存60.13㎡増築8.13㎡）1式
既存解体工事　1式　外構工事　1式

令和3年3月26日

変更なし

胎内市　下赤谷　地内

令和2年9月7日 令和3年3月26日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


