
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設の構内電線及び電柱について次期工事にて撤去を予定していたが、
今年度工事に影響する範囲が出てきたため一部撤去する必要があり増工
した。工事区域内に地域のケーブルテレビのための中継器があり移設する
必要があることから増工した。管理棟から小動物ふれあい舎まで電話線を
引く必要がでてきたため増工した。他の工事が降雪に伴い工期延長を行っ
たため取り合い調整のため工事日数を4日間延長した。

樽ケ橋遊園北側工区整備工事 C工区電気設備工事

電気工事

・構内線路工事・構内通信線路工事
・電灯幹線設備工事・電灯設備工事・動力設備工事
・弱電設備工事

令和3年3月26日

24,609,200

胎内市　下赤谷　地内

令和2年9月7日 令和3年3月26日

変更なし

新潟県胎内市高野１３５５番地１

有限会社　菅原電気工事

代表取締役 菅原　卓也


