
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事着手後の現地再調査結果より、塗装工に係る面積を減工としたため。

胎内市立築地中学校屋内運動場床改修工事

建築一式工事

仮設工事 1.0式
屋内運動場床改修工事 1.0式

変更なし

5,676,000

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


