
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 試掘工を当初は水道単独で計画していたが、ガス事業者との協議により按
分し、減工した。
試掘工の結果、配水管工の法線を一部変更することにより、配水管の延長
を減工した。
また、配水管工の法線変更に伴い、給水管(PE管)の延長と継手類を減工、
それに伴う土工も減工した。

新舘地内配水管布設替工事

管工事

配水管布設工 φ75mm HPPE  L=62.6m
給水管布設工 φ20mm PEP 3軒 L=9.3m

変更なし

2,043,800

胎内市　新舘　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


