
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 想定以上に工事区域への一般車両の出入りがあることから、接触事故の防
止と作業の安全を確保するため、交通誘導警備員を増工した。

市道住吉町４号線道路改良工事

土木一式工事

施工延長 L=145.0m
自由勾配側溝 300×600 L=17.0m、300×500 L=20.1m、舗装工 305.0㎡
視線誘導標設置　8.0本

令和4年11月30日

5,082,000

胎内市　住吉町　地内

令和4年7月29日 令和4年11月30日

変更なし

新潟県胎内市本郷町１番５号

株式会社　井上材木店


