
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 新機器に更新される戸別受信機の配布及び設置工事については、設計当
初においてその配布方法等が定まっておらず、この度、地区との協議を経
てその配布方法が定まったため、配布及び設置工事を追加した。
上記理由により、請負金額を増額変更とした。

胎内市防災行政無線システム再整備工事

電気通信工事

胎内市防災行政無線システム再整備工事 一式

変更なし

864,992,700

胎内市　全域

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区弁天橋通三丁目１番５号

日本無線株式会社　新潟営業所


