
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 給水設備、給湯設備、自動制御設備において、既設機器の不具合から各
種ポンプや制御盤温度計等の交換が必要となったことから増工し対応し
た。
また、撤去工事において、フランジ等のパッキンにアスベストの使用が判明
したため、アスベスト除去工事を増工した。
上記の理由等から、請負金額の増額変更とした。

クアハウスたいない機械設備改修工事

管工事

機械設備改修　一式
1.給水設備　一式、2.給湯設備　一式、3.自動制御設備　一式
4.電気設備　一式、5.撤去工事　一式、6.発生材処分費　一式

変更なし

115,221,700

胎内市　下赤谷 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑７９７番地１

新菖・東亜特定共同企業体


