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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 事業効果の早期発現を図るため、施工延長を48mから52m（4m増）に変更し
た。
また、工期延長請求（降雨時は排水路の水位が上昇し、締切を行っている
大型土のうを越水して作業エリアが浸水してしまうことから現場作業が実施
できず、工期内での完了が困難であるため）に基づく工期変更協議により、
工事日数を80日間から120日間に、完成期限を令和2年12月20日から令和
3年1月29日に変更した。

伊勢堀川排水路護岸補修工事

土木一式工事

施工延長 L=52m
水路工（ストパネ工法）52m

令和3年1月29日

6,502,100

胎内市　竹島 地内

令和3年10月2日 令和3年1月29日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社

取締役社長 中山　智之


