
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・当初、Ｂ４階露出配線を床スラブ削孔にてB3階へ立ち上げ配管する予定
だったが、既設スラブ防水層への削孔により躯体劣化進行の原因となること
が危惧されたことから、既設貫通孔を利用した配線計画に変更し、配線経
路変更による配線類（幹線・通信）及びケーブルラックを追加増工とした。
・サウナ室周辺の既設配管が潰れて利用できないことから、新規に配管・配
線を追加・増工とした。
・サウナ室に隣接する機械室において今後の維持管理を容易にするため電
源配線を追加、併せて湿気対策として防滴型照明を追加・増工とした。
・当該施設の通年利用及び利用環境向上のため、屋外コンセントの位置変
更及びテント内コンセント類の追加等を増工とした。
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。

胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事（Ⅱ期・電気設備改修工事）

電気工事

幹線設備工事 1.0式　電灯コンセント設備工事　1.0式
弱電設備工事　1.0式　火災報知設備工事　1.0式

変更なし

13,043,800

胎内市　夏井　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


