
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 同時施工する道路改良工事の新設側溝が、既設よりも深型になることから
試掘をした結果、既設配水管が支障となるため、下越し配管の延長を延ば
し、曲管や継手類、バルブ等と土工を増工した。

関沢地内配水管布設替工事 

管工事

配水管布設工 φ100mm HPPE  L=263.2m
配水管布設工   φ50mm HPPE  L=6.7m

変更なし

9,616,200

胎内市　関沢　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所


