
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 転落防止柵について、土質状況及び当該箇所の例年の冬期積雪深による
転倒が懸念されることから、標準品から耐雪型へ変更とした。また、盛土法
面の植生工を増工とした。
以上の理由等により、増額変更とした。
また、工期延長請求(令和４年度８月豪雨災害による市発注災害復旧工事
の対応で現地着手までに時間を要したため。)により工事日数を１４５日から
１６９日に、竣工期限を令和５年３月２４日から令和５年４月２１日に変更し
た。

樽ケ橋遊園駐車場拡張工事

土木一式工事

軟弱路床対策工　903.0㎡、舗装工　下層路盤(ARC-40)　903.0㎡、表層
(⑤密粒度As)　903.0㎡　防護柵工　転落防止柵　L=40.0m、排水構造物工
網状管φ150mm L=30.0m
法面工 植生シート 97.0㎡

令和5年4月21日

12,925,000

胎内市　下赤谷 地内

令和4年8月26日 令和5年4月21日

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組


