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工   事   名
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種         別
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（変更後）
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工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 隣接する県営治山工事の作業遅延により、本工事のU型側溝据付ができな
い状況となった区間L=50.0mを資材の調達のみに変更した。
併せて登山口付近の安全を配慮しU型側溝から暗渠排水管φ250mmへ、
L=40.8mの変更と現場状況から集水桝を3基減工とした。
以上の理由等により、請負金額の減額変更とした。
また、現場の積雪状況及び隣接工事との工程調整により、工事完成期限を
令和7年3月28日から令和7年5月30日まで延長とした。

鍬江地内農業用施設災害復旧工事

土木一式工事

施工延長 L=342.0m
U型側溝300A　L=200.0m、φ250mm高密度ポリエチレン管L=78.6m、φ
150mm高密度ポリエチレン管L=3.3m、集水桝(500*500*1000)1基、集水桝
(500*500*800)1基

令和7年5月30日

6,443,800

胎内市　鍬江 地内

令和6年10月7日 令和7年5月30日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社


