
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 照明制御盤について、当初建物の壁面に設置する予定としていたが、
キュービクル内に移動したことにより不要となった電線ケーブル、電線管及
び敷設工等を減工した。
また、 照明器具への電源ルート変更により電線管及び敷設工を減工した。
以上の理由等から請負金額の減額変更とした。

胎内市交流促進施設大噴水照明設備改修工事

電気工事

大噴水照明設備改修 一式
ＬＥＤ投光器240Ｗ×８台、８灯用取付架台×１基、制御盤×１面

変更なし

32,761,300

胎内市　夏井 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所


