
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・取付道路と段差が生じないよう、アスファルト舗装の施工面積を増工。ま
た、既設コンクリート舗装の撤去を行ったところ、舗装厚が150mm（当初想定
100mm）であったため、同等厚にて復旧した。
・積雪が多い中、現場作業道が狭く除排雪を行いながらの工事実施が困難
であり、工期内での完了ができなかった。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長をした。

塩谷地内排水路改修工事

土木一式工事

施工延長　L=86.4m
排水構造物工
　Ｕ型側溝(BFB400) 60.4m、自由勾配側溝 300×400 2m　300×500 2m
300×600 6m
　横断用自由勾配側溝 300×400 3.8m、集水桝 6基、暗渠排水管(VUφ
350) 6.9m

令和7年3月21日

6,741,900

胎内市　下館 地内

令和6年10月7日 令和7年3月21日

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社


